
منوعات, محطات

2 مارس 2024    12:01 مساء

 بقيمة ملياري دولار.. ناسا توقف مشروعاً لخدمات الأقمار الصناعية

واشنطن ‐ رويترز
قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريية (ناسا)، الجمعة، إنها ستوقف مشروعاً بقيمة تزيد عل ملياري دولار لاختبار

.لف وتأخر الجدول الزمنالفضاء بسبب ارتفاع ال خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود ف
وقالت ناسا ف أكتوبر/ تشرين الأول، إن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع ف المدار 1 (أو.إس.إيه.إم‐1) لا يزال
لف، ومن المتوقع أن يتجاوز القيمة المحددة له البالغة 2.05 مليار دولار وكذلك تاريخ إطلاقه فال يواجه زيادة ف

ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأشارت إل أنها اتخذت قرار وقف المشروع بسبب التحديات الفنية المستمرة واللفة والجدول الزمن، وتطور

المجتمع الأوسع بعيداً عن إعادة تزويد المركبات الفضائية غير المجهزة بالوقود، ما أدى إل عدم وجود شريك ملتزم.
وذكرت ناسا ف أكتوبر/ تشرين الأول الماض، أن من الأسباب الرئيسية لزيادة كلف المشروع والتأخير ف الجدول

الزمن الأداء الضعيف لشركة ماكسار.
مدار القمر، وه بناء منصة جيتواي الخاصة بها ف السابق عام 2019 للمساعدة ف وتعاقدت ناسا مع ماكسار ف

.نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أمريية لإرسال رواد الفضاء إل القمر
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