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 بقيمة ملياري دولار.. ناسا توقف مشروعاً لخدمات الأقمار الصناعية

واشنطن ‐ رويترز
قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريية (ناسا)، الجمعة، إنها ستوقف مشروعاً بقيمة تزيد عل ملياري دولار لاختبار

.لف وتأخر الجدول الزمنالفضاء بسبب ارتفاع ال خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود ف
وقالت ناسا ف أكتوبر/ تشرين الأول، إن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع ف المدار 1 (أو.إس.إيه.إم‐1) لا يزال
لف، ومن المتوقع أن يتجاوز القيمة المحددة له البالغة 2.05 مليار دولار وكذلك تاريخ إطلاقه فال يواجه زيادة ف

ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأشارت إل أنها اتخذت قرار وقف المشروع بسبب التحديات الفنية المستمرة واللفة والجدول الزمن، وتطور

المجتمع الأوسع بعيداً عن إعادة تزويد المركبات الفضائية غير المجهزة بالوقود، ما أدى إل عدم وجود شريك ملتزم.
وذكرت ناسا ف أكتوبر/ تشرين الأول الماض، أن من الأسباب الرئيسية لزيادة كلف المشروع والتأخير ف الجدول

الزمن الأداء الضعيف لشركة ماكسار.
مدار القمر، وه بناء منصة جيتواي الخاصة بها ف السابق عام 2019 للمساعدة ف وتعاقدت ناسا مع ماكسار ف

.نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أمريية لإرسال رواد الفضاء إل القمر
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