

تأجيل افتتاح خط قطارات إليزابيث في لندن حتى 2021

الخليج

أعلنت هيئة النقل بالعاصمة البريطانية لندن، بأن شركة «كروسريل» للسكك الحديدية أخطرتها بإرجاء موعد افتتاح خط قطارات إليزابيث حتى عام 2021 بدلاً من مواعده المقرر العام المقبل. وذكرت الشركة في بيان، أوردته «بلومبيرج»، أن استكمال القطاع الأوسط من الخط، سوف يتم في أقرب وقت ممكن خلال عام 2021.

وأضافت أن المشروع سيتطلب توفير مبالغ إضافية، لتغطية تكاليف رفع مستويات خطط مواجهة الطوارئ. وذكرت «بلومبيرج» أن التكلفة المتوقعة للمشروع تبلغ حالياً 15.4 مليار جنيه استرليني، بزيادة 400 مليون جنيه عن القيمة الأصلية التي تم رصدها لتنفيذه.